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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2025-MDA/GM

Amarilis, 18 de marzo del 2025

VISTO:

La Carta N° 002-2025-CVA/NRSS-RC de fecha 24 de febrero del 2025: Carta N° 004-2025-ACP/SO
de fecha 03 de marzo del 2025, Informe N° 0121-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 07 de marzo del 2025;
Informe N® 246-2025-MDA/GPP de fecha 14 de marzo del 2025, Informe N° 0134-2025-MDA-GDUR/SGOM
de fecha 17 de marzo del 2025, Informe N° 163-20245-MDA-GDUR de fecha 17 de maryo del 2025 Informe
N? 179-20245-MDA-GAJ de fecha 18 de marzo de 2025, vy;

CONSIDERANDO:

A Que, de acuerdo con los articulos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Estado. y en concordancia

1 | con el articulo I del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades. los Gobiernos

Xz Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. En virtud

de ello, sc establece que una de las atribuciones del Alcalde es dictar Resoluciones de Alcaldia. conforme a lo

-~ dispuesto en el inciso 6 del articulo 20° y en el articulo 43° de la Ley N° 27972, delegando. si corresponde, sus
atribuciones politicas en un regidor habil y sus administraciones en la Gerencia Municipal.

: - Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 015-2024-MDA/A de fecha 02 de enero de 2024. ¢l Alcalde
"\ delega expresamente y bajo estricta responsabilidad al Gerente Municipal la facultad para la aprobacion de los
asuntos administrativos que correspondan.
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Y/, Que, conforme a la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD "Servicio de control previo de las prestaciones
227" adicionales de obra", aprobada por la Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG. se establece que las
- prestaciones adicionales de obra no consideradas en el expediente técnico ni en el contrato original pueden ser
ejecutadas, siempre que sean indispensables para el cumplimiento de la obra principal y que requieran un
presupuesto adicional.

Que, en el anexo-Glosario de Términos de dicha Directiva se especifica que el presupuesto deductivo
vinculado se refiere a la valorizacion econdmica de las prestaciones de obra que, originalmente consideradas
en el contrato. ya no serdn ¢jecutadas debido a que han sido sustituidas por prestaciones adicionales.

Que, segun el articulo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones vigente, se requiere que las
prestaciones adicionales de obra cuenten con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal,
y que la bntidad o ¢l servidor delegado aprueben dichas prestaciones si no exceden ¢l 15% del monto del
contrato original.

Que, contorme al Articulo 205, numeral 205.6, el Inspector o Supervisor debe emitir su conformidad
sobre ¢l expediente téenico presentado por el contratista dentro de los 15 dias habiles siguientes a la anotacion
en ¢l cuaderno de obra.

_ Que. en relacion con el Contrato de Consultoria de Obra N° 011-2024-MDA/GM de fecha 19 de
= \|septiembre de 2024, el Ing. Abel Cotrina Pantaleon es el encargado de la supervision de la obra. por un monto
- llde 8/ 28,000.00 (Veintiocho Mil con 60/100 Soles). incluidos los impuestos de ley.

% a - _ Que. mediante el Contrato de Ejecucion de Obra N° 011-2024-MDA/GM de fecha 11 de octubre de 2024, se
e v | suscribio el contrato con el CONSORCIO VIAL AMARILIS para la ejecucion de la obra, con un monto de S/
1.060.444.78 (Un Millén Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarcnta y Cuatro con 78/100). sin IGV.

Que. el 22 de octubre de 2024, se realizo la entrega de terreno para el inicio de la obra. v que el 23 de
octubre de 2024 comenzo el plazo contractual.
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Que, mediante la Carta N® 002-2025-CVA/NRSS-RC de fecha 24 de febrero de 2025. el Representante
Coman del CONSORCIO VIAS AMARILIS presentd el levantamiento de observaciones del expediente
teenico de adicional-deductivo N° 01 del PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL JR. TAMBOPATA, PASAJE SAN ANDRES Y JR. FELIPE DE L.OS RIOS
DEL AAHH. SAN LUIS-SECTOR 4, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO-HUANUCO™. para su
evaluacion y tramite correspondiente.

Que. mediante la Carta N° 004-2025-ACP/SO de fecha 03 de marzo de 2025. el Supervisor de Obra
presento el expediente téenico de la prestacion adicional de obra N° 01, con deductivo vinculante N° 01.
manifestando que dicho expediente cumple con lo dispuesto por las normas legales vigentes, recomendando
su aprobacion.

Que. con Informe N® 0121-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 07 de marzo de 2025. 1a Subgerencia
de Obras y Maquinarias solicita la disponibilidad presupuestal por la suma de S/. 137.883.21 para continuar
con el tramite del expediente téenico del Adicional de Obra con Deductivo Vinculante N° 01.

Que, mediante Informe N° 246-2025-MDA/GPP de fecha 14 de marzo de 2025, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto remiti6 la disponibilidad presupuestal recomendando la aprobacion mediante acto
resolutivo.

Que, el Informe N° 0134-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 17 de marzo de 2025. aprucba el
expediente de adicional de obra N° 01 por un monto de S/. 347.650.54, con un deductivo vinculante de S/.
209.767.33. generando un adicional neto de S/. 137.883.21, lo que representa una incidencia del 13.00%. en
ese sentido recomienda remitir los actuados a la Gerencia Municipal para su aprobacion correspondiente.

RESUMEN

Monto del Contrato Principal S/ 1.060.444.78

Monto del Adicional de Obra N° 01 | §/ 347.650.54

i Monto del Deductivo Vineulante N° | 5/ 209,767.33

01

Monto del Adicional de Obra N° | 8§/ 137.883.21
01 Neto

Porcentaje de Incidencia +13.00 %

Que. segun ¢l Informe N° 163-2025-MDA-GDUR de fecha 17 de marzo de 2025, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural remite los actuados a la Gerencia Municipal para su revision v aprobacion del
Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 0.

Que. en base al Informe Legal N° 179-2025-MDA-GAJ de fecha 18 de marzo de 20235, el Asesor Legal
se pronuncia favorablemente, considerando que se ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley N°

30225 v su Reglamento.

=1 l.stando a lo expuesto. y lo recomendado por la Asesoria Legal, y al amparo de las facultades conferidas
/< por ¢l Alealde en la Resolucion de Alcaldia N° 015-2024-MDA/A.

SE RESUELVE:

ARTICULQO PRIMERO. APROBAR. el Adicional de Obra N° 01 por el importe que asciende a S/
347.650.54 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta con 54/100 Soles). Deductivo Vinculante
N? 01 de 8/ 209,767.33 (Doscientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Siete con 33/100 Soles). generando
Adicional de Obra N° 01 Neto que asciende a la suma de S/ 137,883.21 (Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos
Ochenta y Tres Mil con 21/100 Soles), que representa una incidencia de 13.00% del monto del CONTRATO
DE - EJECUCION DE OBRA N°® 011-2024-MDA/GM, correspondiente a la ejecucion de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL JIRON TAMBOPATA.
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PASAJE SAN ANDRES Y JIRON FELIPE DE LOS RIOS DEL AA. HH. SANLUIS-SECTOR 4. DISTRITO
DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO™, con CUI N° 2309344, figurandose de la siguicnte manera:

RESUMEN

' Monto del Contrato Principal S/ 1.060.444.78

Monto del Adicional de Obra N° 01 | 8/ 347.650.54

Monto del Deductivo Vinculante N° S/ .2{]9*7’6?.33
il

' Monto del Adicional de Obra N° | 8§/ 137.883.21
01 Neto

Porcentaje de Incidencia +13.00 %

ARTICULO SEGUNDQO. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural v a las unidades
organicas competentes de la Municipalidad Distrital de Amarilis, el cumplimiento de la presente resolucion,

ARTICULO TERCERO. TRANSCRIBIR la presente resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, al CONSORCIO VIAL AMARILIS, al Supervisor de Obra, y a los demés drganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Amarilis, para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO. DISPONER Ia publicacion de la presente Resolucion en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

REGISTRESE, COMUNIQUE SUMPLASE.
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