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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 062-2025-MDA/GM

Amarilis, 26 de marzo del 2025

VISTOS:

La Carta N® 002-2025-NRHS-1C/SUP de fecha 31 de enero de 2024 el Informe N°0122-2025-MDA -
GDUR/SGOM de fecha 10 de marzo de 2025; Carta N° 023-2025-MDA/GDUR de fecha 10 de marzo de 2025;
Carta N® 005-2025-ECCD/RC-CA de fecha 11 de marzo de 2025, el Informe N° 0132-2025-
MDA/GDUR/SGOM de fecha 13 de marzo de 2025, Informe N° 165-2025-MDA-GDUR de fecha 18 de marzo
de 2025 y el Informe Legal N° 198-2025-MDA/GAJ.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Estado,
y el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, *Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, cuya
autonomia radica en la facultad de cjercer actos de gobierno y actos administrativos, con sujecion al
ordenamiento juridico.”

Que, el segundo parrafo del articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, establece que el Alcalde
es ¢l Organo ejecutivo de gobierno local, representante legal de la Municipalidad y méxima autoridad
administrativa. Asimismo, ¢l literal 17) del articulo 20° de la citada ley establece como atribucion del Alcalde
designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a los demds funcionarios y directivos piblicos de
confianza, conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente y en los documentos de gestion
interna que regulan el perfil de cada puesto.

Que, el articulo 209°, literal 209.1 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones de Lstado,
prescribe que el contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién ¥y
cilculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepeion de la obra o desde
la resolucion de la ltima controversia.

Que, el numeral 209.2 del articulo 209 de la citada norma establece que, dentro del plazo de sesenta
(60) dias desde la recepcion de la liquidacidn presentada por el contratista, la Entidad debe pronunciarse con
calculos detallados, ya sea aprobando, observando o elaborando una nueva liquidacién. notificando al
contralista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes,

Que, ¢l numeral 209.5 del articulo 209 de la misma norma establece que, cuando una de las partes
observe la liquidacion presentada, esta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la
observacion; de no hacerlo, la liquidacion se considera aprobada o consentida, segiin corresponda.

Que, el articulo 209°, literal 209.8 de la norma citada establece que la liquidacién de obra contratada
bajo cualquier sistema de contratacion debe practicarse con los precios unitarios, gastos generales y utilidad
ofertados y, si fucra el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato,

Que, mediante la Carta N® 002-2025-NRHS-IC/SUP, de fecha 31 de enero de 2025, el Supervisor de la
Obra, Ing. Norbert Ronnie Hidalgo Soto, presenta el informe final de la obra y la aprobacidn de la liquidacion
del contrato de obra presentada por el Consorcio Amarilis.

Que, con Informe N° 0122-2025-MDA-GDUR/SGOM, de fecha 10 de marzo de 2025. la Subgerencia
de Obras y Maquinarias practica la Liquidacion Técnica y Financiera de la obra mencionada, determinando un
costo final de S/. 557.549.23, recomendando notificar al representante comin del Consorcio Amarilis sobre ¢l
cileulo de la liquidacion téenica y financiera,
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Que, mediante Carta N® 023-2025-MDA/GDUR, de fecha 10 de marzo de 2024, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural remite pronunciamiento sobre la liquidacion practicada por la Sub Gerencia de
Obras y Maquinarias a la representante comin del CONSORCIO AMARILIS para su pronunciamiento
respectivo en concordancia con el articulo 209 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Carta N° 005-2025-ECCD/RC-CA, de fecha 11 de marzo de 2025, el representante
com(n del Consorcio Amarilis presenta su consentimiento sobre la liquidacion téenica, tal como se comunico
mediante la Carta N° 023-2025-MDA/GDUR.

Que, con Informe N° 0132-2025-MDA/GDUR/SGOM, de fecha 13 de marzo de 2025, la Subgerencia
de Obras y Maquinarias, luego de revisar los actuados, aprueba la LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA del CONTRATO DE EIECUCION N° 009-2024-MDA/GM  DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) LE. 32927 MIRKO A. VALVERDE ALMEIDA -
AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO”, con
CUI N° 2487493, por el monto de S/. 557.549.23 (Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Y
Nueve con 23/100 soles) Incl. IGV, configurdndose de la siguiente manera:

ITEM ___ DESCRIPCION Monto sin 1GY 1GY Total in¢. IGV
L VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL 46924475 | 84 464 06 553,708 81
i REAJUSTE DE PRECIOS 3.705.95 66707 437302
I DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 -47.793.50 | -B.602.83 -56,396.33
V. ADICIONAL DE OBRA N° 01 47.342.14 8,521.59 55,863.73
Y. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
VL INTERES POR ATRASO DE PAGO DE VALORIZACIONES 0.00 0.00 0.00
VIL PENALIDADES 0.00 0.00 0.00
Vili. | OTROS 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/, 472,499.34 | 85,049.89 557,549.23

DESCRIPCION MONTO INCL. IGV

REAJUSTE DE PRECIOS 4 373,02

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 4.373.02

Del célculo practicado se tiene SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA de §/. 4,373.02 (Cuatro Mil
Trescientos Setenta y Tres con 02/100 Soles) Incl. IGV por concepto de reintegro por reajustes de las
valorizaciones del contrato principal y del adicional de obra N° 01, que se reconocera previa aprobacion del
presenie mediante acto resolutivo; y para pago es necesario contar con informe de disponibilidad presupuestal
y/o prevision presupuestal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y conformidad de la Sub Gerencia
de Obras y Maquinarias.

Que, Informe N° 318-2024-MDA-GDUR de fecha 10 de julio del 20224; la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, analizado los actuados solicita a la Gerencia Municipal solicitando la aprobacion de la
L.IQlJIthCION TECNICA Y FINANCIERA del CONTRATO DE EJECUCION N° 009-2024-MDA/GM
DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE COBERTURA:; EN EL(LA) LE. 32927 MIRKO A. VALVERDE
ALMEIDA — AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO
HUANUCO", con CUI N° 2487493, por el monto de S/. 557,549.23 (Quinientos Cincuenta Y Siete Mil
Quinientos Cuarenta Y Nueve con 23/100 soles) Incl. IGV.

Que, en el Informe Legal N° 198-2025-MDA-GAJ, de fecha 26 de marzo de 2025, ¢l Abg. Manuel
Pablo Matos Tolentino, Gerente de Asesoria Juridica, se pronuncia sobre la legalidad de la liquidacion
técnica y financiera, manifestando que se ha cumplido con los procedimientos establecidos por la normativa
vigente, y que la liquidacion presentada cumple con los requisitos legales para ser aprobada mediante acto
resolulivo.
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Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - l.ey Organica de
Municipalidades y en concordancia con la Resolucién N® 015-2024-MDA/A,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. - Aprobar la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA del

CONTRATO DE EJECUCION N° 009-2024-MDA/GM DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE .

COBERTURA; EN EL(LA) L.E. 32927 MIRKO A. VALVERDE ALMEIDA - AMARILIS DISTRITO DE
AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO™, con CUI N° 2487493, por el
monto de 8/. 557,549.23 (Quinientos Cincuenta Y Sicte Mil Quinientos Cuarenta Y Nueve con 23/100 soles)
Incl. IGV en merito al Informe N° 0132-2025-MDA/GDUR/SGOM y Informe N° 318-2024-MDA-GDUR.

ligurandose de la siguiente manera:

g & ol P

ITEM DESCRIPCION Monto sin IGV IGY | Total inc. IGY
L VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL 469,244 75 |  84,464.06 553,708.81
IL. REAJUSTE DE PRECI0S 3,705.95 667.07 4373.02
1. DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N* 01 -47,793.50 | -8,602.83 -56,396.33
Iv. ADICIONAL DE OBRA N° 01 4734214 | 852159 55,863.73
V. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
VI, INTERES POR ATRASO DE PAGO DE VALORIZACIONES 0.00 0.00 0.00
VII. PENALIDADES 0.00 0.00 0.00
VL. OTROS 0.00 0.00 0.00
______ ) __TOTAL 8V, 47249934 | 8504989 |  557,549.23
DESCRIPCION MONTO INCL. IGV_
REAJUSTE DE PRECIOS 4,373.02
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 4,373.02

ARTICULO SEGUNDQ. - Disponer que la Gerencia de Administracion y Finanzas realice los
tramiles correspondientes para cumplir con lo dispuesto en la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERQ. - Transcribir la presente Resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, a la Gerencia de Administracion y Finanzas y a los demds 6rganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Amarilis.

ARTICULO CUARTOQ. - Disponer la publicacion de la presente Resolucién en el Portal
Institucional de la MDA.

REGISTRESE, COM UNIQ}}B?‘J Y CUMPLASE.
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