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Amarilis

“Afio de la Recuperacién y Consolidacion de la Economia Peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0100-2025-MDA/GM

Amarilis, 15 de mayo de 2025

VISTOS:

La Carta N° 006-2025-CA/MLSU-RL, de fecha 30 de abril de 2025, el Informe N°® 0234-2025-
MDA-GDUR/SGOM, de fecha 06 de mayo de 2025; el Informe N° 236-2025-MDA-GDUR, de fecha 09
ER L de mayo de 2025, y el Informe N° Legal N° 298-MDA-GAJ, de fecha 14 de mayo de 2025, sobre la
: FY aprobacion del Programa y Calendarios de Ejecucién de Obra actualizados a la fecha de nicio de la obra

Xy del IOARR: “Renovacién de sistema de abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado, conexiones
domiciliarias de agua potable y conexién domiciliaria de alcantarillado; en el Jr. Wiracocha, Atahualpa,
Chavin, Amauta y Jr. Rupa Rupa, en el Centro Poblado de Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia y
departamento de Hudnuco”, con CUI N°® 2636350; v,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Pert, modificado por las Leyes N.° 28607 y N.°
30305, reconoce a las municipalidades autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, la cual se ejerce de conformidad con la Ley N.° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

Que, el articulo 20° de la citada Ley faculta al alcalde a delegar sus atribuciones admunistrativas al
Gerente Municipal, conforme a lo dispuesto en el articulo 85° de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Que, la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N.° 344-2018-EF, establece como requisito para la ejecucion de obras publicas la aprobacion del
Progrima de Ejecucion de Obra (CPM) y los Calendarios de Avance de Obra Valorizado, actualizados a la
fecha fectiva de micio.

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que, para la
suscripcion del contrato de obra, el contratista debe presentar, entre otros documentos, el Programa de
Ejecucion de Obra (CPM) y los calendarios respectivos actuahizados.

Que, el articulo 187.1 del citado Reglamento establece que el control de la ejecucion de obra es
responsabilidad del supervisor o inspector designado por la entidad, quien debe velar por la correcta
gjecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra.

Que, el articulo 202.1 del mismo Reglamento sefiala que cuando, por razones no imputables al
contratista, el Programa de Ejecucién vigente no refleje el avance real de la obra, este debe ser actualizado
en un plazo maximo de siete (7) dias, previa solicitud del supervisor o inspector. Dichas actualizaciones
deben ser evaluadas v aprobadas conforme a los plazos y procedimientos establecidos, pudiendo

configurarse aprobacién automaética en caso de silencio administrativo, conforme a la Opinidn N.® 074-
2023/DTN-OSCE.

Que, mediante Contrato N.° 002-2025-MDA/GM de fecha 02 de abril de 2025, se suscribio contrato
con el Consorcio Rio Huallaga para la ejecucion de la obra; y mediante Contrato N.° 003-2025-MDA/GM
de fecha 08 de abril de 2025, se contratd al Consorcio Amarilis para su supervision.

Que, de acuerdo con el cronograma contractual, la obra tiene como fecha de inicio el 24 de abril de
2025, con una duracién de 120 dias calendario y fecha prevista de culminacion el 21 de agosto de 2025,
por un monto contractual de S/ 2,270,000.00 (sin IGV).

Que, mediante Carta N.° 006-2025-CA/MLSU-RL, el supervisor remite a la Entidad el expediente
técnico, asi como el Programa y Calendarios de Ejecuciéon de Obra actualizados, elaborados por el
contratista, con fecha efectiva de inicio de obra, para su aprobacion.

@--aIcaldia@muniamarilis.gub.pE e mesadepartes@muniamarilis. gob.pe e Jr Huallaga 300 - Amarilis
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Que, mediante Informe N.° 0234-2025-MDA-GDUR/SGOM, el Subgerente de Obras y Maquinarias
solicita su aprobacion, sustentado en la siguiente valorizacion:

j
MES 01 MES 02 MES (3 | MES (4 MES 05
DESCRICPCION Yo 24/04/2025a1 « | 01/0572025al | 01/06/2025 al 01/07/2025 al 01/08/2025 al
30/04/2025 31/05/2025 30/06/2025 310772025 71/08/2025
jros— 100% 3.41% 13.47% 16.82% 29.97% 16.34%
e ot 5/ 77,431.84 305,657.27 §35,799.35 680,225.48 370,886.06
i 100% 341% 16.88% 53.70% 83.66% 100.00%
ACUMULADO
£v 5/ 77.431.84 183,089.1 | 1,218,888.46 1,899,113.94 2.270,000.00

Que, mediante Informe N.® 236-2025-MDA-GDUR, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural valida
técnicamente la documentacion y recomienda su aprobacion.

Que, el Informe Legal N.° 208-2025-MDA-GAJ concluye que el procedimiento para la actualizacién
y aprobacion del Programa de Ejecucion de Obra y sus calendanios cumple con el marco normativo
aplicable. Asimismo, se deja constancia que el expediente fue recibido por la Gerencia Municipal el 09 de
mayo de 2025, ulimo dia del plazo legal para pronunciamiento, configurandose aprobacion automatica
conforme al articulo 202° del Reglamento y el principio de silencio administrativo positivo. Sin perjuicio
de ello, y no existiendo observaciones, corresponde formalizar su aprobacidn mediante acto resolutivo.

(Que, conforme a lo dispuesto en el artic:ilo 27° de la Ley N.° 27972 y la Resolucion de Alcaldia
N.? 015-2024-MDA/A, que delega funciones r~solutivas al Gerente Municipal, corresponde emitir la
presente resolucion;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Programa y los Calendarios de Ejecucion de Obra
actualizados a la fecha de inicio del IOARR: “Renovacion de sistema de abastecimiento de agua potable,
red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexiones domiciliarias de
alcantarillado; en los jirones Wiracocha, Atahualpa, Chavin, Amauta y Rupa Rupa, en el Centro Poblado
de Paucarbamba, distrito de Amanilis, provincia y departamento de Hudnuco”, con CUI N.° 2636350,
conforme a los Informes técnicos que sustentan la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR al area usuaria del contrato de ejecucién y SUpervision
de obra, asi como a los profesionales técnicos responsables, a ejercer un adecuado control técnico y
administrativo, asegurando la correcta ejecucion del proyecto bajo su responsabilidad.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a las

Unidades Organicas involucradas, la ejecucion de los actos administrativos complementarios necesarios
para el cumplirniento de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicacion de la presente resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en cumplimiento de las normas de transparencia
y acceso a la mformacion pablica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Firmado digtalmente por:

BEMEL NIEZA Roy Beodoro

FAL 201480089080 soft

libotivo; GERENTE MUNICIPAL
Fecha: 16/05/2025 15:08:38-0500
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