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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0119-2025-MDA/GM

Amarilis, 09 de junio de 2025

J— VISTOS:
ST~ " A La Carta N° 002-2025-MLSU/GG/C. Y E. CRACK E.LR.L, de fecha 23 de ma}rowde 2025 &l
[ &';.f % / "2l Informe N°® 0313-2025- MDA-GDUR/SGOM, de fecha 27 de mayo de 2025; el Informe N° 289-2025-
l“f_\\ i “j‘ JES MDA-GDUR, de fecha 27 de mayo de 2025, y el Informe N° Legal N° 364-MDA-GAJ, de fecha 06 de
1’:%{*&;f junio de 20235, sobre la aprobacién del Programa y Calendarios de Ejecucion de la obra del IOARR:
= N 4 “Construccién de ambiente de archivo registral, ambiente de preparacién y expendio de alimentos, oficina

administrativa y servicios higiénicos y/o vestidores, ademas de otros activos en la cochera de la
Municipalidad Distrital de Amarilis en el Centro Poblado Paucarbamba, Distrito de Amarilis, Provincia
de Hudnuco, Departamento de Huanuco”, con CUI N° 2653990, v,

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peri, modificado por las Leyes N.° 28607 y N.°

03035, reconoce a las municipalidades autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de
Jsu competencia, la cual se ejerce de conformidad con la Ley N.° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Que, el articulo 20° de la citada Ley faculta al alcalde a delegar sus atribuciones administrativas al
Gerente Municipal, confr rme a lo dispuesto en el articulo 85° de la Ley N.° 27444, Ley del Prrcedimiento
Administrativo General.

Que, la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N.° 344-2018-EF, estabiece como requisito para la ejecucién de obras puablicas la aprobacién
del Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y los Calendarios de Avance de Obra Valorizado, actualizados
a la fecha efectiva de inicio.

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que, para la
suscripcion del contrato de obra, el contratista debe presentar, entre otros documentos, el Programa de
Ejecucion de Obra (CPM) y los calendarios respectivos actualizados.

Que, el articulo 187°, numeral 187.1 del Reglamento establece que; la Entidad controla los trabajos
efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segun corresponda, quien es el responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta gjecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segiin lo previsto en los articulos
siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

Que, el articulo 202.1 del mismo Reglamento sefiala que cuando, por razones no imputables al
contratista, el Programa de Ejecucion vigente no refleje el avance real de la obra, este debe ser actualizado
en un plazo maximo de siete (7) dias, previa solicitud del supervisor o nspector. Dichas actualizaciones
deben ser evaluadas y aprobadas conforme a los plazos y procedimientos establecidos, pudiendo

configurarse aprobacion automatica en caso de silencio administrativo, conforme a la Opinién N.° (074-
2023/DTN-OSCE.

Que, el articulo 202.3 del Reglamento establece; “El supervisor o inspector luego de revisarlo en
un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobacion u observaciones. En caso haya
observaciones, estas son levantadas por el contratista en un plazo maximo de 7 dias, luego de los cuales
el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se
constituyen en el Programa de Ejecucion de Obra y calendarios vigentes. “En caso el supervisor o
inspector no se manifieste en los plazos sefialados, la Entidad, en un plazo méximo de cinco (5) dias de
vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad y observaciones a los programas presentados; en
caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento previsto para el levantamiento de observaciones
aplicable a la revisidén que debid realizar el supervisor o inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da
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por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el

contratista que pasan a ser los documentos vigentes” (ultimo parrafo del numeral 2.1.2 de Opmmon N°074-
2023/DTN-OSCE)

(Que, mediante Contrato N.° 001-2025-MDA/GM de fecha 31 de marzo de 2025, se suscribid
contrato con el Consorcio Ejecutor KILM para la ejecucion de la obra; y mediante Orden de Servicio
| N°707-2025-MDA de fecha 28 de marzo de 2025, se contrata al Consorcio Ejecutor KLLM para su
ﬁr” ¥ SUpervision.

2] E’i'_';_ _ i‘.-'__:_1| Que, de acuerdo con el cronograma contractual, la obra tiene como fecha de inicio el 17 de mayo
VEAN ;“’“ 7 de 2025, con una duracién de 60 dias calendario y fecha prevista de culminacion el 15 de julio de 2025,
NN Lo por un monto contractual de S/ 482,000.00 (sin IGV).

Que, mediante Carta N.° 002-2025-MLSU/GG/C. Y E. CRACK E.LLR.L, el supervisor presenta el
Calendario valorizado y el cronograma de adquisicion de materiales actualizado a la fecha del inicio de
plazo contractual.

Que, mediante Informe N.° 0313-2025-MDA-GDUR/SGOM, el Subgerente de Obras y
aquinarias solicita su aprobacion, sustentado en la siguiente valorizacion:

; EEHEHI: 1A

ASESORIA
. JURIDICA MES 01 MES 02 MES 03
DESCRICPCION “ 17/05/2025 al 01/06/2025 al 01/07/2025 al
| 310572025 30/06/2025 1500772025
1 e 100% 5.02% 73.15% 21.83%
PARCIAL 5/ 24.201,78 352.583.90 105.214.32
AVANCE 100% 5.02% 78.17% 100.00%
ACUNIZLA 5/ 24.201.78 376.785.69 482.000.00

Que, mediante Informe N.°289-2025-MDA-GDUR, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural valida
técnicamente la documentacidn y recomienda su aprobacidn.

Que, el Informe Legal N.° 364-2025-MDA-GAJ concluye que estando a que se tienen Informes
eminentemente técnicos de las dreas pertinentes respecto al programa de ejecucién CPM vy los calendarios
de ejecucion de obra actualizados a la fecha de inicio de obra, las que dan la conformidad para su
aprobacion; en ese sentido, la presente Gerencia considera que el procedimiento para la aprobacion de la
actualizacion del programa de ejecucion de obra, cumple con lo establecido en la norma pertinente,
conforme esté citado en las consideraciones del presente Informe; configurdandose aprobacién automética
conforme al articulo 202° del Reglamento y el principio de silencio administrativo positivo. Sin perjuicio
de ello, y no existiendo observaciones, corresponde formalizar su aprobacidén mediante acto resolutivo
“Calendario valorizado, diagrama GANTT, cronograma de adquisicion de materiales, actualizado a la
fecha de inicio del plazo contractual™.

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 27° de la Ley N.° 27972 y la Resolucién de Alcaldia

N.?015-2024-MDA/A, que delega funciones resolutivas al Gerente Municipal, corresponde emitir la
presente resolucion;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Programa y Calendarios de Ejecucion de la obra del
IOARR: “Construccion de ambiente de archivo registral, ambiente de preparacién y expendio de
alimentos, oficina administrativa y servicios higiénicos y/o vestidores, ademas de otros activos en la
cochera de la Municipalidad Distrital de Amarilis en el Centro Poblado Paucarbamba, Distrito de
Amarilis, Provincia de Hudnuco, Departamento de Huanuco”, con CUI N° 2653990, conforme a los
mformes técnicos que sustentan la presente resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR al 4rea usuaria del contrato de ejecucion y supervision

de obra, asi como a los profesionales técnicos responsables, a ejercer un adecuado control técnico y
administrativo, asegurando la correcta ejecucion del proyecto bajo su responsabilidad.

ARTICULO TERCERQ. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, v a las

Unidades Organicas involucradas, la ejecucion de los actos administrativos complementarios necesarios
para el cumplimiento de la presente resolucidn.

- JURIDICA |

NG “mﬂ_ﬁ

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicacién de la presente resolucion en el portal

mstitucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en cumplimiento de las normas de transparencia y
acceso a la informacién publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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