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“Ario de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°® 136-2025-MDA/GM

Amarilis, 02 de julio de 2025

VISTOS:

La Carta N.° 025-2025-ACP/SO de fecha 24 de junio de 2025; el Informe N.° 0387-2025-MDA -
GDUR/SGOM de fecha 25 de junio de 2025; el Informe N.° 357- 2025 MDA-GDUR de la misma fecha;
asi como el Informe Legal N.° 410-2023-MDA-GAJ de fecha 01 de julio de 2025, relacionados con la
actualizacidn del Programa de Ejecucion de Obra del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de
Transitabilidad en el Jr. Tambopata, Pasaje San Andrés y Jirdn Felipe de los Rios del A.-H. San Luis —
Sector 4, Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Hudnuco™; v,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por las Leyes N.° 28607 y N.°
30303, reconoce a las municipalidades autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su
competencia, la cual se ejerce de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 27972 — Ley Organica de
Municipalidades.

Que, el articulo II del Titulo Preliminar de la mencionada Ley sefiala que la autonomia municipal
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admimistracion, con sujecion al
ordenamiento juridico vigente.

Que, de conformidad con el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(aprobado por D.S. N.° 344-2018-EF y modificatorias), para la suscripcion del contrato de ejecucion de
obra, el contratista debe presentar, entre otros documentos:

El Programa de Ejecucion de Obra (CPM),
El calendano de avance de obra valornizado,
El calendano de adquisicién de materiales o insumos,

Y el calendano de utilizacidn de equipos, en caso corresponda.
Estos documentos deben actualizarse con cada ampliacion de plazo otorgada, reflejando el avance
real del proyecto.

Que, segun el articulo 202° del citado reglamento, en caso el Programa de Ejecucion vigente no
refleje adecuadamente el avance real de la obra por razones no imputables al contratista, el supervisor puede
requerir su actualizacion. Esta actnalizacion debe ser evaluada y, de no haber pronunciamiento del
supervisor, la Entidad debe hacerlo en un plazo adicional. Si1 tampoco se pronuncia la Entidad, se considera

~{74, . aprobado por silencio administrativo positivo.

Que, mediante Carta N.° 025-2025-ACP/SO y registro N.° 012523, el Supervisor de Obra remite la

/v Actualizacion del Cronograma de Ejecucion de Obra y los documentos técnicos correspondientes (Informe
=~ 7 N.° 014-2025-ACP/S0), referidos al proyecto de inversion citado.

Que, mediante Informe N.° 0387-2025-MDA-GDUR/SGOM, la Subgerencia de Obras vy
Magquinanas emite conformidad al cronograma presentado (calendario valorizado, diagrama Gantt y
cronograma de adquisicion de materniales), recomendando su aprobacion.

Que, el Informe N.° 357-2025-MDA-GDUR de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, respalda lo
anterior y también recomienda la aprobacion del programa y calendarios actualizados.

Que, el Informe Legal N.° 410-2025-MDA-GAJ sustenta juridicamente que, conforme al articulo
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202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a la Opinion N.° 074-2023/DTN-OSCE,
corresponde a la Entidad aprobar la actualizacidon del Programa de Ejecucidén de Obra cuando se haya
cumplido con el procedimiento y plazos establecidos, como ocurre en el presente ¢aso.

Que, conforme a la Resolucion de Alcaldia N.° 015-2024-MDA/A, que delega facultades resolutivas
al Gerente Mumecipal, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra del
proyecto:

“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en el Jr. Tambopata, Pasaje San Andrés y Jirdn Felipe
de los Rios del A H. San Luis — Sector 4, Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Hudnuco”, en

f”ﬁé”* AN base a lo expuesto en el Informe N.° 0387-2025-MDA-GDUR/SGOM y demas documentos técnicos que
o, b ‘___,..m_._”__l'.i,-{'- - .
;;;;"/ .o &Ny sustentan la presente resolucion.

=41 ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, asi como
a los protesionales técnicos y responsables del contrato de ejecucidn y supervisién de obra, a garantizar
gz s ' un adecuado control técnico, administrativo y financiero, asegurando el cumplimiento de los plazos, metas
e y objetivos del proyecto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a las
unidades organicas correspondientes, la ejecucion de las acciones administrativas necesarias para la
implementacion efectiva de la presente resclucion.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicacién de la presente resolucion en el portal

mstitucional de la Mumicipalidad Distrital de Amarnlis, en cumplimiento de las normas de transparencia
y acceso a la mformacion publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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