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“Afio de la Recuperacién vy Consolidacién de 1a Economia Peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2025-MDA/GM

Amarilis, 04 de julio del 2025

VISTOS:

La Carta N° 020-2025-CA/MLSU-RL de fecha 12 de Junio de 2025; los Informes N° 0372-2025-
MDA-GDUR/SGOM de fecha 17 de junio de 2025, Informe N° 344-2025-MDA-GDUR de fecha 19 de
. Junio de 2025, Informe N° 0682-2025-MDA/GPP de fecha 27 de junio de 2025, Informe Legal N° 407-
} 2025-MDA-GAJ de fecha 30 de junio de 2025, Informe N° 706-2025- /GPP de fecha 02 de julio de
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2025, Informe N° 0399-2025- IA-GDUR/SGOM de fecha 03 de julio de 2025 y el Informe N° 375-
# 2025-MDA-GDUR de fecha 03 de julio de 2025, relacionados con la aprobacion del Expediente
Adicional de Obra de la IOARR denominada: “Renovacidn del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable, Red de Alcantarillado, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Conexidén Domiciliaria de
Alcantarillado en los jirones Wiracocha. Atahualpa, Chavin, Amauta y Rupa Rupa del Centro Poblado de

Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huénuco”, con CUI N° 2636350,
incluyendo adicional con deductivo vinculante; vy,

CONSIDERANDO:

| Que, conforme a los articulos 194° y 195° de la Constitucién Politica del Peri y el articulo II del
tulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
. . /de autonomia politica, econémica y administrativa. E] Alcalde puede delegar funciones administrativas
./ mediante Resolucién de Alcaldia, de conformidad con el articulo 20°, numeral 6 y el articulo 43° de dicha
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Que, mediante Resoluc 6n de Alcaldia N° 015-2024-MDA/A de fecha 02 de enero d. 2024, se
. delega al Gerente Municipal . facultad de aprobar asuntos administrativos, entre ellos las p. :ctaciones
7 adicionales de obra publica.
f";mﬁ} n:;’-ﬁ, £ . ':_'11 :
/ 3 ;3 ) Que, conforme a la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolucién de

e “Clontraloria N° 147-2016-CG, se establece que las prestaciones adicionales de obra pueden ser aprobadas
U LRERL Y T = & St : . . g i g . e e

WEFITCTC | 5F'son necesarias para la ¢jecucion de la obra principal, debidamente Justificadas y sujetas a disponibilidad
"L Presupuestal. Bl presupuesto deductivo vinculante corresponde a partidas no ejecutadas que se compensan

—— =% " con prestaciones adicionales.

Que, el articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que las

prestaciones adicionales de obra pueden ser aprobadas si no superan el 15% del monto del contrato
original y cuentan con certificacion presupuestal.

Que, mediante Contrato N° 02-2025-MDA/GM de fecha 02 de abril de 2025, se suscribié contrato

‘ 1 con el Consorcio Rio Huallaga, conformado por las empresas VALM INGENIER{A Yy ARQUITECTURA

/=i E.LLRLL.y CEACATRUE.IR.L., representado por el Sr. Augusto Boza Valdivieso, por un monto de S/ 2
/&7 270,000.00 sin IGV.

R Que, mediante Contrato N° 003-2025-MDA/GM de fecha 18 de abril de 2025, se contratd la

supervisién de obra al Consorcio Amarilis, representado por el Sr. Meder Luciano Santos Ureta, por un
monto de 5/ 211,402.50, incluido IGV.

Que, por diversos documentos técnicos y administrativos, se sustenta la necesidad de ejecutar el
Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, en virtud de Incongruencias detectadas en el

Estudio de Mecanica de Suelos original, que no considerd la presencia de roca dura en el 4rea de
Intervencion.
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Que, se evidencia que dichas prestaciones afectan actividades criticas del proyecto, siendo
Indispensable su ejecucion. La supervision ha otorgado su conformidad y se cuenta con la disponibilidad
presupuestal correspondiente.

Que, con Informe N° 0399-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 02 de julio de 2025, la
Subgerencia de Obras y Maquinarias, manifiesta que el presupuesto del Adicional de Obra N° 0] asciende
a S/ 382,727.71, mientras que el Deductivo Vinculante N° 01 asciende a S/ 273,225.92, generando un
adicional neto de S/ 109,501.79, equivalente al 4.917% del monto contractual, manteniéndose dentro del
margen permitido por la normativa.

Que, mediante Informe N° 375-2025-MDA-GDUR . de fecha 03 de julio de 2025, se remiten los
actuados a la Gerencia Municipal para su evaluacién y aprobacion.

En uso de las facultades delegadas mediante Resolucién de Alcaldia N° 015-2024-MDA/A :
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR ¢l Adicional de Obra N° 01 por un monto de S/ 382.727.71
(Irescientos ochenta y dos mil setecientos veintisiete con 71/100 soles), el Deductivo Vinculante N° 01
por S/ 273,225.92 (Doscientos setenta y tres mil doscientos veinticinco con 92/100 soles), generando un

——

/ e B% T?M\Adic:ional Neto N° 01 por S/ 109,501.79 (Ciento nueve mil quinientos uno con 79/100 soles), lo cual

‘i \representa una incidencia del 4.917% respecto del monto del Contrato N° 02-2025-M DA/GM,
& W% ¢ \correspondiente a la obra IOARR “Renovacién del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Red de
‘Eif)“, O ‘Eéklcantarilladoj Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Conexién Domiciliaria de Alcantarillado en
e dos jirones Wiracocha, Atahualpa, Chavin, Amauta y Rupa Rupa del Centro Poblado de Paucarbamba,
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ALE k e distrito de Amarilis, provincia y departamento de Hudnuco™ con CUI N° 2636350, ubicada en el Centro
A A o ] L 3 e :

et~ Poblado de Paucarbamba, distrito de Amarilis, figurandose de la siguiente manera:

RESUMEN :
_ﬁ Monto del Contrato ﬁnncipal S/2 270, 000.00
_:; Monto del Adicional de Obra N° 01 S/382,727.71
;:Ef? Monto del Deductivo Vinculante N° 01 of 273,225.92
; Monto del Adicional de Obra N° 01 Neto S/109,501.78
Porcentaje de Incidencia +4.917 %

ARTICULO SEGUNDO. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a las
unidades organicas correspondientes de Ja Municipalidad Distrital de Amarilis, la ejecucidn y seguimiento
de lo dispuesto en la presente Resolucidn.

ARTICULO TERCERO. TRANSCRIBIR la presente resolucién a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, al representante comtn del CONSORCIO RIO HUALLAGA, representante comun del
CONSORCIO AMARILIS, y a los dem4s 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Amarilis,
para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO. DISPONER la publicacién de la presente Resolucidén en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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