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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162-2025-MDA/GM

Amarilis, 24 de julio de 2025

VISTO:

La Carta N° 015-2025-CC/IMPB-RL de fecha 14 de julio de 2025; el Informe N° 0440-2025-MDA -
GDUR/SGOM de fecha 17 de julio de 2025; el Informe N° 409-2025-MDA-GDUR de fecha 17 de julio de
2025; y el Informe Legal N° 441-2025-MDA-GAJ de fecha 24 de julio de 2023, relacionados con la
aprobacion del Programa y Calendarios de Ejecuciéon de la obra IOARR denominada “Mejoramiento del
Servicio de Agua Potable Urbano y del Servicio de Alcantarillado en la Av. Malecdn Los Incas del Centro
Poblado de Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Hudnuco”, con CUI N° 264922;

Ys

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucioén Politica del Peri, modificado por las Leyes N.° 28607 y N.°
305035, reconoce a los gobiernos locales autonomia politica, econdmica y administrativa para el ejercicio
de sus funciones, conforme a la Ley N.° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Que, el articulo IT del Titulo Preliminar de la citada Ley establece que esta autonomia se ejerce

~ i§ mediante actos de gobierno, administrativos y de administracion, conforme al ordenamiento juridico
</ vigente.

Que, conforme al mciso 6 del articulo 20° y al articulo 43° de la Ley N.° 27972, el alcalde puede
deleger atribuciones administrativas, lo cual se formalizd mediante la Resclucién de AlcaldiaN.° 015-2024-

MDA A, que delega al Gerente Municipal la facultad de aprobar expediertes técnicos y otros documentos
de gestion administrativa.

Que, segun el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista
debe presentar, para la suscripcion del contrato de ejecucion de obra, entre otros documentos:

S AN  El Programa de Ejecucion de Obra (CPM),
A\ e El calendario de avance de obra valorizado,

o El calendario de adquisicidon de materiales o insumos, y

e El calendano de utilizacién de equipos, cuando corresponda.

Que, el articulo 202° del mismo Reglamento establece que, cuando el Programa de Ejecucion vigente
no refleje adecuadamente el avance real de la obra por causas no atribuibles al contratista, este debe
actualizarlo junto con los calendarios mencionados, conforme al procedimiento alli previsto.

Que, mediante Carta N° 015-2025-CC/IMPB-RL de fecha 14 de julio de 2025, el representante
comun del Consorcio Crack presento el Programa de Ejecucion de Obra actualizado, con sustento en el
Informe N° 004-2025-CC- M/SO emuitido por el supervisor de obra, solicitando su aprobacion.

Que, mediante Informe N° 0440-2025-MDA-GDUR/SGOM, la Subgerencia de Obras vy
Maquinarias emiti¢ opinion favorable y recomendd su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, mediante Informe N° 409-2025-MDA-GDUR,
ratifico lo sefialado y recomendo proceder con la aprobacion del Programa y los calendarios actualizados,
sustentado en la siguiente valorizacion.
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S 03/07/2025al | 01/08/2025al | 010920252l | 01/10/2025 al
| 31/07/2025 31/08/2025 30/09/2025 30/10/2025
AVANCE 100% 2217% 36.82% 28.85% 12.47%
PARCIAL s/ 318,216.08 528,414.94 414,011.46 174,624.52
AVANGE 100% 22.17% 58.99% 87.83% 100.00%
ACUMULADO S/ 318,216.08 846,631.02 1,260,642.48 1,435,267.00

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante Informe Legal N° 441-2025-MDA-GAJ, emiti6
opinién favorable, sefialando que se ha cumplido con lo establecido en el articulo 202° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, y que corresponde aprobar formalmente el Programa y los Calendarios
de Ejecucion de Obra actualizados, al haberse acreditado la revisién técnica y la conformidad del supervisor
de obra.

Que, en mérito a lo expuesto, y en virtud de la delegacién de funciones conferida mediante
Resolucién de Alcaldia N.° 015-2024-MDA/A, es procedente emitir el acto resolutivo correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Programa vy los Calendarios de Ejecucién de Obra
actualizados a la fecha de inicio del plazo contractual de la IOARR “Mejoramiento del Servicio de Agua
Potable Urbano y de! Servicio de Alcantarillado en la Av. Malecén Los Incas del Centro Poblado de

Paucarbamba, distrit> de Amarilis, provincia y departamento de Huanuco”, con CUT N° 264922:
conforme al Informe N° 0440-2025-MDA-GDUR/SGOM.

ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR al 4rea usuaria, al contratista v al supervisor de obra, a

ejercer un estricto control técnico, administrativo y financiero del proyecto, garantizando el cumplimiento
del cronograma aprobado y la calidad de la ejecucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR 2 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a las
unidades organicas correspondientes, la ejecucion de los actos administrativos complementarios necesarios
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO. — DISPONER la publicacion de la presente Resolucién en el portal
mstitucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en cumplimiento de las normas de transparencia y
acceso a la informacion publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Firmadoe digitalmente por:

BEENEL WMEZA Roy Beodoro

FALU 20 1468000080 saft

Witive: GERENTE IWMUNICIPAL

; Fecha: 24/07/2025 18.04:48-0500

@aicaidia@muniamari!is.nub.ne ,....,!' ) mesadepartes@muniamarilis.gob.pe *‘:3 dr Huallana 300 - Amarilis



