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“Ano de la Recupemcwn y Consolidacion de la Economia Peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 184-2025-MDA/GM

Amarilis, 02 de septiembre de 2025
VISTOS:

La Carta N.° 039-2025-CC/IMPB-RL de fecha 13 de agosto de 2025; el Informe N.? 0531-2025-
MDA -GDUR/SGOM de fecha 20 de agosto de 2025; el Informe N.° 454-2025-MDA-GDUR de techa 28
de agosto de 2025; y el Informe Legal N.° 496-2025-MDA-GAJ de fecha 0l de septiembre de 2025,
relacionados con la aprobacion del Calendario Acelerado de la obra denominada: “Mejoramiento del
Servicio de Agua Potable Urbano y del Servicio de Alcantarillado en la Av. Malecdn Los Incas del Centro
Poblado de Paucarbamba, distrito de Amanlis, provincia y departamento de Huanuco”, con CUI N
2643922: v,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucidén Politica del Pert, mediticado por las Leyes N.° 28607 y
[.° 30305, reconoce a los goblernos locales autonomia politica, econdmica y admurustrativa para el
ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en la Ley N.° 27972 — Ley Organica de
Municipalidades.

Que, el segundo parrafo del Articulo II del Titulo Pre iminar de la Ley 27972 establece que la
autonomia municipal radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

S

,s"
"C.

g /A A administracién, con sujecion al ordenamiento juridico vigeute.
¥ E :f-ﬁ | | -
) S A r? Que, C{mfinrmelal articulo 203° del Regl‘amentu de la Le_y de Contrataciones dc—:_-l Estado, se @Lspﬂne
“ JURID AL f; que, durante la ejecucidn de la obra, el contratista debe cumplir con los avances parciales establecidos en
‘*—a;-h:?’.-l,s:'ufgé'ﬁ. N el calendario vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valonizacién acumulada
A ejecutada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto programado, el inspector 0 supervisor
debe ordenar la presentacidn, dentro de los siete (7) dias siguientes, de un nuevo calendario que contemple
la aceleracion de los trabajos, garantizando asi el cumplimiento del plazo contractual, dejando constancia
en el cuademo de obra.
Que, el numeral 203.2 del citado articulo sefiala que el calendario acelerado debe ser revisado por
e — el supervisor o inspector, quien emitira conformidad en un plazo de tres (3) dias y lo elevara a la Entidad,
,,1‘:.‘?*1: T3, lacual deberd pronunciarse en un plazo maximo de siete (7) dias. En caso de no emitir pronunciamiento,
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= Que, mediante Carta N.° 040-2025-FFGO/RC-CLI de fecha 07 de agosto de 2025, el representante
s~/ comun del Consorcio Los Iﬂcﬁs (contratista de la obra) presentd el Calendario Acelerado de Obra al
representante comun del Consorcioc CRACK (supervisor de obra) para su evaluacion y conformidad.

Que, a través del Informe N.° 016-2025-CC-JMDM/SO de fecha 12 de agosto de 2025, el
supervisor de obra emitid opinion favorable al calendario presentado, remutiendo postenormente la Carta
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N.° 039-2025-CC/IMPB-RL, registrada con el N.° 015612, a la Municipalidad Distrital de Amarilis para
su evaluacién y aprobacion correspondiente.

Que, mediante Informe N.° 0531-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 20 de agosto de 2025, la
Subgerencia de Obras y Maquinarias emitié opinién técnica favorable y recomendo la aprobacion del
Calendario Acelerado de Obra del proyecto antes mencionado, conforme al siguiente detalle:
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100% §.15% ERTLS 57 23%,
AVANCE PARCIAL
s/ 7254735 88,330.23 47 008.46 321.370.36
AVANCE 100% E.47Y%, 11.63% 42.77% 100.00%
ACUMULADC s/ 73,547 35 168,377.58 513,337 .44 1 435,267.00

Que, mediante Informe N.° 494-2025-MDA-GDUR, de fecha 28 de agosto de 2025, la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural ratificd el pronunciamiento anterior, recomendando su aprobacion mediante
acto resolutivo.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante Informe Legal N.° 496-2025-MDA-GAJ de fecha
01 de septiembre de 2025, emitid opinion favorable sobre la procedencia legal de aprobar el calendario
acelerado, indicando que la obra se encuentra actualmente paralizada tras la suscripcion del Acta de
Suspension de Plazo N.° 01 con fecha 11 de agosto de 2023, siendo necesario adoptar medidas que
garanticen el cumplimiento de los plazos contractuales conforme a la normativa vigente.

Que, en mérito a los antecedentes expuestos y en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolucidn de Alcaldia N.° 015-2024-MDA/A, corresponde emiutir el acto resolutivo correspondiente.

SE RESUELVE.:

EF ARTICULO PRIMERQ. — APROBAR el Calendario Acelerado de Avance de Obra del
o AR proyecto: “Mejoramiento del servicio de agua potable urbano y mejoramiento del servicio de
alcantarillado en la av. Malecén Los Incas del centro poblado Paucarbamba distrito de Amaribs de
la provincia de Huanuco del departamento de Hudnuco”, con CUI N° 2643922,

ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR al 4rea usuaria, al contratista y al supervisor de obra a
ejercer un estricto control técnico, administrativo y financiero del proyecto, a fin de garantizar el
cumplimiento del calendario aprobado y la calidad de la ejecucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a las
unidades organicas competentes, la ejecucion de las acciones administrativas complementarias necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente.

ARTICULO CUARTO. — DISPONER la publicacién de la presente Resolucidn en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en cumplimiento de las normas de transparencia
y acceso a la informacion publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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