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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 196-2025-MDA/GM

Amanlis, 25 de septiembre de 2025

VISTOS:

El Informe N° 0180-2025-MDA-GDUR/SGEP de fecha 07 de agosto del 2025, el Informe N°©
kN 464-225-MDA-GDUR de fecha 11 de agosto del 2025, el Informe Legal N° 529-2025-MDA-GAJ, de
% Zh fecha 19 de septiembre de 2025, el Informe Legal N°529-2025-MDA-GAJ, de fecha 22 de septiembre

; 2N de 52025, relacionado con la Resolucién del Contrato de Servicio de Consultoria de Obra N° 008-
f[1, s 1} 2015-MDA/A, suscrito con el Consorcio Atlas, representado por el sefior Junior Saturnino
=l "X Espinoza Vilea; y,

LA E .’::_"*_I: e
‘f CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N® 30305, establece que las municipalidades son érganos de gobierno local con
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el
articulo IT del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, “Los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, (...)" lo que debe ser concordado en el articulo II Titulo Preliminar de la presente y sus
modificatorias, en articulo 6° establece que el Alcalde es el drgano ejecutivo de gobierno local,
representante legal de la Municipalidad y maxima ¢ utoridad administrativa; asimismo el literal 17)
del articulo 20° de la citada ley sefiala que son atribuciones de Alcaldia designar y cesar al Gerente
Murucipal, y a propuesta de este; a los demds funcicnarios y directivos publicos de confianza G

Que, conforme a la Resolucion de Alcaldia N° 015-2024-MDA/A., de fecha 02 de enero de
2024; por disposicion del Titular de Pliego en la parte resolutiva, Articulo primero, se delega, la
facultad con expresa e inequivoca mencién y bajo estricta responsabilidad al Gerente Municipal, (...).

Que, el articulo 36°, numeral 36.1 dei TUO de la Ley de Contrataciones del Estado dispone
que; Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones
conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
que no sea imputable a alguna de las partes.

Que, el numeral 36.2 del articulo 36° de la norma citada en el parrafo anterior establece que;
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcién de
funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el
articulo 11.

Que, el articulo 164°, numeral 164.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
7 : establece que; La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, &en
e g los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo;
c¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucidn de la prestacién, pese a haber sido requerido
para corregir
tal situacion.

Que, el articulo 165° de la norma citada en el parrafo precedente, dispone sobre el
Procedimiento de resolucién de contrato: 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor
a cinco (J5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
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165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacion de la

contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningun caso mayor a quince (15)

dias. En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) dias.

165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continia, la parte perjudicada puede resolver el
. contraio en forma total, o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisién de resolver el
.| contrato. Elcontrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion de dicha comunicacién.

Sl Que, mediante Contrato N° 008-2015-MDA/A, de fecha 07 de agosto de 2015, se contratd al
SRS Consorcio Atlas para la elaboracién del expediente técnico del proyecto: “"Mejoramiento de la oferta
Fa de los servicios educativos en los niveles primaria y secundaria de la Institucion Educativa de
aplicacion Marcos Durand Martel, en la localidad de Paucarbamba, distrito de Amarilis Hudnuco”,
por un monto de S/. 189,803.59, con un plazo de ejecucién de 90 dias calendario.

Que, segun lo sefialado en los Informes N° 0180-2025-MDA-GDUR/SGEP y N 464-2025-
MDA-GDUR, de fecha 11 de septiembre de 2025, el contratista mcumpho las cldusulas cuarta y quinta
del contrato, referidas a la forma de pago y plazo de ejecucion, respectivamente, no obteniendo la
aprobacion del area técnica del PRONIED, ademas de no absolver las observaciones notificadas
mediante Carta Notarial N° 012 de fecha 10 de mayo de 2024, configurandose causal de resolucién
contractual.

Que, en consecuencia, de conformidad con lo expuesto en el Informe Legal N° 529-2025-
MDA-GAJ, resulta procedente declarar la resolucién del Contrato N° 008-20]15-MDA/A y aplicar las
penalidades contractuales correspondientes.

Estando los argumentos legales y facticos invocados y expuestos, v en uso de las atribuciones
delegadas mediante Resolucién de Alcaldia N° 15-2024-MDA/A.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ~ DECLARAR la RESOLUCION del Contrato de Servicio de
Consultoria de Obra N° 008-2015-MDA/A, de fecha 07 de agosto de 2015 para la elaboracién del
expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en los
niveles primaria y secundaria de la Institucion Educativa de aplicacion Marcos Durand Martel, en la
localidad de Paucarbamba, distrito de Amarilis — Huén uco”, suscrito entre la Municipalidad Distrital
de Amarilis y el Consorcio Atlas, representado por el sefior Junior Saturnino Espinoza Vilca, por
ncumplimiento de las obligaciones concretamente la clausula CUARTA y QUINTA.

ARTICULO SEGUNDO. — DISPONER la aplicacion de las penalidades establecidas en la

Clausula Décima Tercera del contrato, conforme a lo previsto en la normativa vigente de
contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Ia Gerencia de Asesoria Juridica v a la Gerencia
de Administracién y Finanzas el inicio de las acciones administrativas y legales pertinentes para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolucién, incluyendo lo previsto en la Clausula Décima
Quinta del contrato y en el numeral 36.2 del articulo 36° del TUO de 1z Ley N° 30225.

ARTICULO CUARTO. — NOTIFICAR la presente resolucion al Consorcio Atlas,

representado por el sefior Junior Saturnino Espinoza Vilea, y a las unidades organicas correspondientes
para los fines de ley.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR la presente Resolucion en el Portal Web Institucional
de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

_I.,.ﬁ-‘-'hzx Firmado digitalmente par:
BENEL MEZA Roy Beodoro
FALU 20143000080 soft
FIRA | ptivo: GERENTE MUNICIPAL

DIGITAL I Fecha: 26/008/2025 00:20:54-0500

Lot alcaldia@muniamarilis.gob.pe L5 mesadepartes@muniamarilis.qob.pe & 0 | Huallasa 3NN - Amarilis

4]
-




