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“Ano de la Recupemcwn y Consolidacidén de la Economia Peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 185-2025-MDA/GM

Amanlis, 03 de septiembre de 2025

VISTOS:

La Carta N.° 046-2025-FFGO/RC-CLI de fecha 22 de agosto de 2025; el Informe N.° 022-2025-
CC-JMDM/S0 de fecha 26 de agosto de 2025; 1a Carta N.° 050-2025- CC/IM_'PB-RL de fecha 27 de agosto
de 2025; el Informe N.° 0552-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 29 de agosto de 2025; el Informe N.°
516-2025-MDA-GDUR de fecha 02 de septiembre de 2025; asi como el Informe Legal N.° 458-2025-
MDA-GAJ de fecha 03 de septiembre de 20235, relacionados con la actualizacién del Programa de
Ejecucion de Obra del Proyecto de Inversion Publica (PIP): “Mejoramiento del servicio de agua potable
urbano y mejoramiento del servicio de alcantanllado en la Av. Malecdn Los Incas del centro poblado
Paucarbamba, distnto de Amarilis, provincia de Huanuco, departamento de Huanuco”; v,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucidon Politica del Peru, modificada por las Leyes N° 28607 y
30303, reconoce la autonomia politica, economica y administrativa de las municipalidades en los asuntos
de su competencia, la cual se ejerce conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 27972 — Ley Organica de
Municipalidades.

Que, el articulo II del Titulo Prelimmar de la refenida ley establece que la autonomia municipal se
manifiesta en la capacidad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion
al ordenarmiento juridico vigente.

Que, el articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, durante
la ejecucidn de la obra, el contratista esta obligado a cumpir con los avances parciales establecidos en el
calendario de avance vigente. En caso de retraso imjustificado, cuando la valorizacién acumulada
ejecutada a upa fecha determinada sea menor al §0% de la valonizacidn acumulada programada, el
mspector 0 supervisor debe ordenar al contratista la presentacion de un nuevo calendario que contemple
la aceleracion de los trabajos.

Que, conforme al numeral 203.2 del mismo articulo, dicho calendario acelerado debe ser revisado
por el supervisor o mspector en un plazo de tres (3) dias, y posteriormente remitido a la Entidad para su
aprobacion en un plazo de siete (7) dias. De no mediar pronunciamiento dentro de dicho plazo, se
considera aprobado automaticamente.

Que, mediante Carta N.° 046-2025-FFGO/RC-CLI de fecha 22 de agosto de 2025, el representante
comun del Consorcio Los Incas (contratista de la obra), presentd al supervisor de obra, Consorcio
CRACK, el calendario acelerado y actualizado de obra (GANTT), asi como el cronograma de adquisicion
de matenales y el cronograma valornizado actualizado del mencionado PIP.

Que, mediante Informe N.° 022-2023-CC-JMDM/SO de fecha 26 de agosto de 2025, el supervisor
de obra emitid pronunciamiento favorable respecto al calendano acelerado y actualizado de obra
presentado por el contratista.

Que, mediante Carta N.° 050-2025-CC/IMPB-RL de fecha 27 de agosto de 2025, con registro N.°
016891, el representante comun del Consorcio CRACK remitio a la Municipalidad Distrnital de Amarilis
el referido calendario para su evaluacidén y aprobacién.

Que, mediante Informe N.° 0552-2025-MDA-GDUR/SGOM de fecha 29 de agosto de 2025, la
Subgerencia de Obras y Maquinanas, luego de revisar y analizar los actuados, derivé los documentos a
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural recomendando la aprobacién del programa de obra acelerado,
el mismo que se detalla a continuacion:
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Que, mediante Informe N.° 516-2025-MDA-GDUR de fecha 02 de septiembre de 2025, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural elevo los actuados a esta Gerencia para su evaluacidn y la emisi16n
de la resolucion correspondiente.

Que, mediante el Informe Legal N.° 498-2025-MDA-GAJ de fecha 03 de septiembre de 2025,
concluye que el calendario acelerado presentado cumple con los requisitos establecidos en la normativa
de contrataciones del Estado, en tanto responde a un retraso injustificado documentado, y cuenta con la
conformidad técnica del supervisor de obra y de la Subgerencia de Obras y Maquinarias.

Que, la Resolucién de Alcaldia N.° 015-2024-MDA/A delega al Gerente Municipal la facultad de
emitir resoluciones en el 4mbito de su competencia.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N.° 27972 — Ley
Organica de Municipalidades y demés disposiciones aplicables:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la actualizacién dzl Programa de Obra Acelerado del
Proyecto de Inversién Publica (PIP): “Mejoramiento del servicio de agua potable urbano y
mejoramiento del servicic de alcantarillado en la Av. Malecén Los Incas del centro poblado
Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Hudnuco”, con CUI N°2643922,

conforme al cronograma detallado en el Informe N.° 0552-2025-MDA-GDUR/SGOM.

ARTICULO SEGUNDO. - EXHORTAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural, asi como
a los responsables de la ejecucion y supervision de la obra, a realizar un estricto control tecnico,
adminustrativo y financiero que garantice el cumplimiento del plazo contractual, las metas fisicas y los
objetivos del proyecto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a las
unidades organicas correspondientes, la implementacién y seguimiento de las acciones necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO. — DISPONER la publicacion de la presente resolucién en el portal
mstitucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en concordancia con las normas sobre
transparencia y acceso a la informacion publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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