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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 071-2025-MDA/GM

Amarilis, 01 de abril del 2025

VISTOS:

La Carta N°® 29-2025-NMRG/AMARILIS de fecha 15 de enero del 2025; Informe N° 0156-2025-
MDA-GDUR/SGOM de fecha 25 de marzo del 2025; Informe N° 185-2025-MDA-GDUR de fecha 26 de
marzo del 2025 y el Informe Legal N° 22 1-2025-MDA/GAJ, y.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en los articulos 194° y 195° de la Constitucién Politica del Estado y en
concordancia con el articulo 1T del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades,
los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su
competencia. En virtud de esta autonomia, se establece que el Alcalde tiene la facultad de dictar Resoluciones
de Alcaldia, conforme al inciso 6 del articulo 20° y al articulo 43° de 1a Ley N° 27972, delegando, cuando
corresponda, sus atribuciones politicas en un regidor y sus atribuciones administrativas en la Gerencia
Municipal.

Que, conforme al articulo 34° numeral 34.1 de Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.011, los expedientes
técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia maxima de tres (03) afios, contados a partir de su
aprobacion o de su ultima actualizacidn. De no haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto en dicho plazo,
la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) debe actualizar el expediente técnico para continuar con su ejecucion.

Que, el numeral 34.2 de la mencionada Directiva establece que, en caso de que se modifique la
concepcidn técnica del proyecto o que la Unidad Formuladora (UF) determine que no subsiste la necesidad de
ejecutar las inversiones, corresponde a la UEI re 1lizar el registro de cierre mediante e] Formato N° (9- Registro
de Cierre de Inversion.

Que, el articulo 170° numeral 170.3 de la misma Directiva establece que, si el contratista no presenta Ja
liquidacién en el plazo indicado, 1a Entidad procedera a efectuarla y notificarla al contratista dentro de los
quince (15) dias siguientes. Si el contratista no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
notificacion, dicha liquidacién quedara consentida.

Que, mediante CONTRATO N° 006-2023-MDA/GM, de fecha 29 de agosto de 2023, celebra
suscripcidn del contrato de Consultoria de Obra con e] consultor, NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL para
la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS

\ JIRONES PERENE, SANTA, UCAYALI Y APURIMAC DEL AA HH. SAN LUIS - SECTOR 3, DISTRITO
= DE AMARILIS - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 2434655 por la suma

de S/ 79,200.00 (Setenta y Nueve Mil Doscientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley,

‘excepto IGV.

Que, mediante la Carta N° 29-2025-NMRG/AMARILIS, de fecha 15 de enero de 2025, el Consultor de
Obra, Ing. Neill Michael Rubio Gabriel, presenta el Informe de Liquidacién del Contrato de Consultoria de
Obra para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE
LOS JIRONES PERENE, SANTA, UCAYALI Y APURIMAC DEL AA.HH. SAN LUIS - SECTOR 3,
DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 2434655.

Que, mediante Informe N° 0156-2025-MDA-GDUR/SGOM, de fecha 25 de marzo de 2023, el Sub
Gerente de Obras y Maquinarias aprueba la liquidacion técnica y financiera del CONTRATO N° 006-2023-
MDA/GM, por el servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra antes mencionada, considerando
que el monto total por el servicio asciende a S/, 79.200.00. Asimismo, se informa que la garantia por fiel
cumplimiento es de S/. 7,920.00, cuyo monto esta en cuenta de la Entidad y serd devuelto previo acto
resolutivo, consentimiento y conformidad del area usuaria.

RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
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ITEM CONCEPTO MONTO (5/)
I. MONTO AUTORIZADO 71,280.00
I1. SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 7.920.00
I1I. ' SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD 0.00

TOTAL, DE LA CONSULTORIA DE OBRA S 79.200.00

Que, mediante el Informe N° 185-2025-MDA-GDUR, de fecha 26 de marzo de 2025, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural remite los actuados a la Gerencia Municipal para emitir el acto resolutivo
correspondiente, aprobando la liquidacion presentada.

Que, en el Informe Legal N° 198-2025-MDA-GAJ. de fecha 26 de marzo de 2025, la Gerencia de
Asesoria Juridica emite su opinién favorable a la liquidacion técnica y financiera. considerandola conforme a
la normativa vigente, y sugiriendo que se apruebe mediante el acto resolutivo correspondiente.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de
y Municipalidades y en concordancia con la Resolucion N° 015-2024-MDA/A .

FRE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidacion Técnica y Financiera del CONTRATO N°
006-2023-MDA/GM, de CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION de la obra: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS JIRONES PERENE, SANTA, UCAYALI Y
APURIMAC DEL AA HH. SAN LUIS — SECTOR 3, DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 24:46”} cuyo monto final asciende a la suma de S/.
79,200.00, conforme al Informe N° 0156-2025-MDA-GDUR/SGOM e Informe N° ] 8§5-2025-MDA-GDUR,
de acuerdo al desglose siguiente:

ITEM CONCIPTO MONTO (S/)
L MONTO AUTORIZADO 71,280.00
IL | SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (devolucién de la garantia de fiel cumpiimiento) 7,920.00
[1I. i SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD 0.00

TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA 5/.79,200.00

TICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas a través de la Sub

i S . = ¥ : o
N encia de Tesoreria disponer la devolucién del fondo de garantia de fiel cumplimiento por el monto de
& i 7,920.00 (Siete Mil novecientos veinte con 00/100 Soles) a favor del consultor; previa conformidad del
B >grea usuaria correspondientes.
: T‘P’JLJC(;L;,/’

ARTICULO TERCERO. — NOTIFICAR la presente Resolucion a: consultor de obra, SR. NEILL
MICHAEL RUBIO GABRIEL, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a la Gerencia de Administracion
y Finanzas y a los demas érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicacién de la presente Resolucion en el Portal Institucional
de la MDA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

[
| T o "y, Firmado digtaimente por:
. 4 BENEL MEZA Roy Heodoro
- F AL 20148000060 saft
FIR4A | hiotive: GERENTE MUNICIPAL
DIGITAL | Fecha: 020472005 18-52-20-0500

-/ alcaldia@muniamarilis. gob pe 25 mesadepartes@muniamarilis.gob pe Jr Huallaga 300 - Amarilis




