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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°123-2025-MDA/GM

Amarilis, 13 de junio del 2025

ol La Carta N° 046-2025-SECI/AMARILIS de fecha 21 de abril del 2025; Informe N° 0333-2025-MDA-
ANUSS7 . GDUR/SGOM de fecha 04 de junio del 2025; Informe N°312-2025-MDA-GDUR de fecha 05 de junio del
2025 y el Informe Legal N°® 373-2025-MDA/GAJ de fecha 10 de junio del 2025, y.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en los articulos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Estado y en
concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades,
los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su

, competencia. En virtud de esta autonomia, se establece que el alcalde tiene la facultad de dictar Resoluciones
" de Alcaldia, conforme al inciso 6 del articulo 20° vy al articulo 43° de la Ley N° 27972, delegando, cuando
corresponda, sus atribuciones politicas en un regidor y sus atribuciones administrativas en la Gerencia
Municipal.

Que, segin lo dispuesto por la Resolucion de Alcaldia N° 015-2024-MDA/A, de fecha 02 de enero de
2024, el alcalde delega expresamente al Gerente Municipal la facultad de aprobar los asuntos administrativos
que Je correspondan.

Que, mediante CONTRATO N° 012-2024-MDA/GM, de fecha 30 de octubre de 2024, celebra
suscripcidn del contrato de Consultoria de Obra con el consultor, SILVIA ELISA CABRERA JUMP para la
Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY -
SAHUANPAMPA, QUEBRADA DE YACA, CC.PP. DE CHICCHUY DEL DI sTRITO DE AMARILIS -
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO™, con CUI N° 2508408 por la suma de S/ 40,910.00
(Cuarenta Mil Novecientos Diez con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, excepto IGV.

Que, mediante la Carta N° 046-2025-SECI/AMARILIS de fecha 21 de abril de 2025, el Consultor de
"{jbra Ing. Silvia Elisa Cabrera Jump, presenta el Informe de Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra
pa.[a la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY —
SAWANPM# QUEBRADA DE YACA, CC.PP. DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS —
PROVT{NCLA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 2508408.

~ '_:#-'-’;""’?J Que, mediante Informe N° 0333-2025-MDA-GDUR/SGOM, de fecha 04 de junio de 2025, el Sub Gerente de
Obras y Maquinarias aprueba la liquidacién técnica y financiera del CONTRATO N° 012-2024-MDA/GM,
por el servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra antes mencionada, considerando que el
monto total por el servicio asciende a §/. 44,510.00. Asimismo, se informa que mediante el Informe de Visita
de Control N° 028-2024-OC1/2690-SVC de fecha 22 de julio de 2024 se evidencio la ausencia de Ia
supervisora de obra Ing. Silvia Elisa Cabrera Jump, por lo que esta dependencia toma acciones
correctivas en la presente liquidacion de contrato de consultoria de obra. Al evidenciarse la inasistencia
injustificada de la supervision el 22 de julio de 2024, se aplicara penalidad de un monto de S/ 306.83
(Trescientos Seis con 83/100 Soles) que sera deducida en la presente hiquidacion:

DESCRIPCION DIAS TARIFA UNITARIA (S)) MONTO (S/)
PENALIDAD POR DIA 1 " 306.83
TOTAL= 306.83

El resumen de la liquidacion de CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 012-2024-MDA/GM, de
fecha 30 de octubre de 2024, para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL
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INTERURBANQ CHICCHUY - SAHUANPAMPA, QUEBRADA DE YACA, CC.PP. DE CHICCHUY
DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N°
2508408; se configura de la siguiente manera:

RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
TEM CONCEPTO MONTO (S))
1___| MONTO CONTRATADO VIGENTE 44.510.00
1.1 ORDEN DE SERVICIO N° 0000542-2024 40,910.00
1.1.1 MONTO POR SUPERVISION DE OBRA 36,819.00
- 11.2 MONTO POR LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA 4,091.00
el 12 | CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°012-2024-MDA/GM 3,600.00
12.1 MONTO POR SUPERVISION DE OBRA 3,600.00
/ ' 2 | MONTO AUTORIZADO PAGADO POR SUPERVISION DE OBRA 40418.94 |
3| MONTO NO COBRADO POR SUPERVISION DE OBRA 0.06
; 4 | SALDO INICIAL A FAVOR DEL CONSULTOR 4,091.06
5 | PENALIDAD 306.83
= . |SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (RECONOCIMIENTO POR| .4,
2. ASESCRIA ) APROBACION DE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA) '
W/ TOTAL, DE LA CONSULTORIA DE OBRA 44,203.17

Que, mediante el Informe N° 312-2025-MDA-GDUR, de fecha 05 de junio de 2025, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural remite los actuados a la Gerencia Municipal para emitir el acto resolutivo
correspondiente, aprobando la liquidacion presentada.

Que, en el Informe Legal N° 373-2025-MDA-GAJ, de fecha 10 de junio de 2025, la Gerencia de

Asesoria Juridica emite su opinion favorable para la aprobacién de la liquidacién técnica y financiera, cuyo

costo final del servicio de const .toria asciende a la suma de S/. 44,203.17, el cual influye un saluc a favor de

la Supervision, por el importe d S/. 3,784.23, v el saldo a favor de la Entidad por el monto de §/. 306.83 por

e penalidad, conforme a la normativa vigente, y sugiriendo que se apruebe mediante el acto resolutivo

: f, Mg . correspondiente.
o = g 1. .
//’-\ ' Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Organica de
' ;‘l Municipalidades y en concordancia con la Resolucién N° 015-2024-MDA/A.

N4~ 4 SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidacién del contrato de consultoria de obra N° 012-
2024-MDA/GM, para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL
INTERURBANO CHICCHUY - SAHUANPAMPA, QUEBRADA DE YACA, CC.PP. DE CHICCHUY
DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”, con CUI N°
2508408 cuyo monto final de liquidacion asciende a S/. 44,203.17. conforme al Informe N° 0333-2025-
MDA-GDUR/SGOM y el Informe N° 312-2025-MDA-GDUR, el desglose es el siguiente:

RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
ITEM CONCEPTO MONTO (S/)
1 MONTO CONTRATADO VIGENTE 44.510.00
1.1 ORDEN DE SERVICIO N° 0000542-2024 40,810.00
111 MONTO POR SUPERVISION DE OBRA 36,819.00
1.1.2 MONTO POR LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA 4,081.00
1.2 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°012-2024-MDA/GM 3.600.00
1.2.1 MONTO POR SUPERVISION DE OBRA 3,600.00
2 MONTO AUTORIZADO PAGADO POR SUPERVISION DE OBRA 40,418.94
3 MONTO NO COBRADO POR SUPERVISION DE OBRA 0.06
4 SALDO INICIAL A FAVOR DEL CONSULTOR 4,091.06
] PENALIDAD 306.83
g SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (RECONOCIMIENTO POR 3784 93
APROEACION DE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA) S
TOTAL, DE LA CONSULTORIA DE OBRA 44 203.17
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ARTICULO SEGUNDO. — Autorizar a la Gerencia de Administracién y Finanzas a traveés de la Sub
Gerencia de Tesoreria disponer el saldo a favor del consultor (Reconocimiento por aprobacion de la
;. liquidacién de consultoria de obra); previa conformidad del area usuaria correspondientes.

"\ ARTICULO TERCEROQ. — Notificar la presente Resolucién al consultor de obra, SILVIA ELISA
ABRERA JUMP, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a la Gerencia de Administracion y Finanzas
v a los demas érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

b ” ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicacitn de la presente Resolucién en el Portal Institucional
;};grjg;j;}%\h de la MDA.
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)f7 A\ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Firnado digtaimente paor:

| BENEL MEZA Foy Beodorn
FAU 20148008040 soft

hiotivo: GERENTE MUNICIPAL
Fecha; 13/08,2025 15:534:42-0500

______ s : - dlcaldia@muniamarilis gob pe mESEdEﬂEHES@mU”lamE”“5-9':“:' PE & Jr Huallaoa 300 - Amarilis



