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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°160-2025-MDA/GM

Amarilis, 24 de julio del 2025

VISTO:

Las Cartas N.° 010-2025-HEPH-RC/CONTRATISTA, N.° 049-2025-MDA-GDUR/SGOM, N.°
001-2025-CCY&A S.A.C., N.° 030-2025-HEPH-RC/CONTRATISTA, N.° 059-2025-MDA/GDUR y
N.° 060-2025-MDA/GDUR; los Informes N.° 308-2025-MDA-GDUR/SGOM, N.° 400-2025-MDA-
GDUR/SGOM, N.° 378-2025-MDA-GDUR vy el Informe Legal N.° 437-2025-MDA-GAJ, respecto a la
Liquidacién Técnica Y Financiera IOARR Construccion de Pista y Vereda en el Jr. Apurimac en las
Manzanas Z5 Yz6; Pasaje Pozuzo y Pasaje Huayco, Distrito de Amarilis, Provincia de Huanuco,
Departamento de Huanuco.

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constitucidn Politica del Pert, concordantes con el articulo 11

del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, reconocen a los gobiernos

" locales autonomia politica, econormca y administrativa para el ejercicio de sus competencias, la cual se
ejerce mediante actos de gobierno, administrativos y de gestion, conforme al marco legal vigente.

\ Clue, conforme al articulo 20°, numeral 6), y el articulo 43° de [a Ley IN.° 27972, el alcalde puede
= GEPen S : delegar sus atribuciones administrativas, lo cual ha sido matenalizado mediante la Resolucion de Alcaldia
Qﬁi’i ":51 ;’:: ‘;) N.° 015-2024-MDA/A, que delega en la Gerencia Municipal la faculitad de aprobar asuntos
ol 2o administrativos, incluidos los relacionados con la ejecucion de obras publicas.

Que, el articulo 209° del Reglamento del Texto Unico Ordenado (TUQ) de la Ley de
Contrataciones del Estado regula el procedimiento de liquidacion de obras publicas, estableciendo los
plazos, contenido y mecanismos de pronunciamiento tanto del contratista como de la entidad y del
supervisor de obra.

Que, mediante Contrato de Ejecucidn de Obra N.° 010-2024-MDA/GM, suscrito con el Consorcio
Vias Amarnlis, se encargé la ejecucion de la IOARR: “Construccion de Pista y Vereda en el Jr. Apurimac
en las Manzanas Z5 y Z6, Pasaje Pozuzo y Pasaje Huayco, distrito de Amarilis, provincia de Huanuco,
departamento de Hudnuco”, por un monto de S/. 630,059.67 (sin IGV).

Que, el contratista presentd la liquidacion técnica y financiera de la obra mediante Carta N.° 010-
~ A _ 2025-HEPH-RC/CONTRATISTA, cumpliendo los requisitos y plazos establecidos en la normativa
Wt Sl e vigente.

Que, la supervision de obra, a cargo de Constructora y Consultora Y&A S.A.C., inicialmente
manifesto su disconformidad mediante Carta N.° 001-2025-CCY&A S.A.C.; sin embargo, posteriormente
otorgd su conformidad a la liquidacion corregida mediante Carta N.° 004-2025-CCY&A S.A.C.

Que, conforme al Informe N.° 400-2025-MDA-GDUR/SGOM, se determiné que el costo final de la obra
asciende a S/. 690,643.88, resultando un saldo a tavor del contratista de S/. 6,910.87 por reajustes, asi
como la devolucion del fondo de garantia de fiel cumplimiento por S/. 76,624.33, se detalla

ITEM DESCRIPCION Monta sin IGV 1GV (0%) Total sin IGV
L VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL 630,059.67 0.00 odll sl

I. | REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO PRINGIPAL 6,.910.87 0.00 bA0E

. | DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 51,365.94 0.00 R
V. | MENOR METRADO CONTRATO PRINCIPAL 31,144 36 0.00 1,143
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136,183.64
I'$ ADICIONAL DE OBRA N°® 01 136,183.64 0.00
0.00
VI, REAJUSTE DE PRECIOS ADICIONAL N° 01 0.00 0.00
VIL. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
VHil. | INTERES POR ATRASO DE PAGQ DE VALORIZACIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8§/, 690,643.88 0.00 690,643.88

Que, mediante el Informe N° 378-2025-MDA-GDUR, de fecha 10 de julio de 2025, la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural remite los actuados a la Gerencia Municipal para emitir el acto resolutivo
correspondiente, aprobando la liquidacion presentada.

Que, mediante Informe Legal N.° 437-2025-MDA-GAJ, la Gerencia de Asesoria Juridica emite
- opinidn favorable, sefialando que se ha cumplido con ¢l procedimiento normativo correspondiente, por lo
que resulta procedente aprobar la liquidacién técnica y financiera mediante el acto resolutivo pertinente.,

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N.° 27972 — Ley
Organica de Municipalidades y la Resolucion de Alcaldia N.° 015-2024-MDA/A.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la liquidacion técnica y financiera del Contrato de
Ejecucion de Obra N.° 010-2024-MDA/GM, correspondiente a la IOARR “Construccién de Pista y
Vereda en el Jr. Apurimac en las Manzanas Z5 y Z6; Pasaje Pozuzo y Pasaje Huayco, distrito de
Amarilis, provincia de Hudnuco, departamento de Hudnuco”, estableciendo un costo final de S/,
590,643.88 (seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y tres con &8/100 soles), sin IGV, conforme a

lo expuesto en el Informe N.° 400-2025-MDA-GDUR/SGOM.

ARTICULO SEGUNDOQ. -AUTORIZAR el pago del saldo a favor del contratista por el monto
de 5/. 6,510.87 (seis mil novecientos diez con 87/100 soles), correspondiente al reajuste de
valorizaciones del contrato principal, conforme a lo estipulado en la normativa vigente.

| ARTICULO TERCERO. - CONCEDER la devolucién del fondo de garantia de fiel
- cumplimiento por el monto de S/. 76,624.33 (setenta y seis mil seiscientos veinticuatro con 33/100
soles), previa verificacién y conformidad por parte del area usuaria correspondiente.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolucion al representante comutn del
Consorcio Vias Amarilis, al representante legal de Constructora y Consultora Y&A S.AC, a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, y a los drganos
competentes de la Municipalidad Distrital de Amarilis para su conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER la publicacién de la presente resolucién en el portal web
nstitucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en cumplimiento de las normas sobre
transparencia y acceso a la informacién publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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